## Taches toutes à partir du Jeu 23/02/12 Fortress Constructeur

N°	Indicateurs Nom de la tâche	Début	Durée	Fin	% achevé	Noms ressources
1	√ Ø  Ajouter la lumière	Lun 20/02/12	7 jours	Mar 28/02/12	100%	Iris-XirisProg[0,53]
	Remarques					
	Simulation d'une torche					
2	Amélioration lumière	Mer 29/02/12			15%	Iris-XirisProg[1]
	№     Nom du prédécesseur     Type     Retard       1     Ajouter la lumière     FD     0 jour					
3	Collision entre tous les meshs	Lun 20/02/12	12 jours	Mar 06/03/12	0%	Iris-XirisProg[1]
4	Animation sur clic	Mer 07/03/12	3 jours	Ven 09/03/12	0%	Iris-XirisProg[1]
	Nº Nom du prédécesseur Type Retard	Τ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			3 30 1
	3 Collision entre tous les meshs FD 0 jour	<u> </u>				
5	Ajout de multi niveau	Mer 07/03/12	10 jours	Mar 20/03/12	0%	Iris-XirisProg[1]
	Nº Nom du prédécesseur Type Retard	]				
	3 Collision entre tous les meshs FD 0 jour					
6	Modélisation bloc batiment	Lun 20/02/12	15 jours	Ven 09/03/12	50%	Iris-Asus[1]
7	Construction de batiments, 3 par 3	Lun 12/03/12	20 jours	Ven 06/04/12	65%	Iris-XirisProg[0,6]
	№ Nom du prédécesseur     Type     Retard       6 Modélisation bloc batiment     FD     0 jour					
8	Retexturation de meshs				0%	Iris-Asus[1]
	Remarques					
	Est concerné					
	le mur fortifié,					
	Peut être le plafond, plus oppressant					
	Porte					
9	d'objets et de salle pour les mettr	Mar 21/02/12	1 jour	Mar 21/02/12	0%	Iris-XirisProg[1]
10	Version anglaise du programme	Ven 24/02/12	1 jour	Ven 24/02/12	0%	Iris-XirisProg[1]
11	Migrer de make à autoconf	Ven 24/02/12	3 jours?	Mar 28/02/12	50%	Iris-XirisProg[1]
12	Script compilation pour windows	Mer 29/02/12	1 jour	Mer 29/02/12	0%	Iris-XirisProg[1]
	№     Nom du prédécesseur     Type     Retard       11     Migrer de make à autoconf     FD     0 jour					